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OBRAS EJECUTADAS 100%

Antes Después

1.59

Km
VÍAS

6.727

m2

ANDENES

PROYECTO VIAL CALLE 50 TRAMO 2
Proyecto vial y renovación de andenes calle 50 tramo 2

Localización de la obra: Calle 50 entre el CAI de Policia de Puerto 
Espejo y el Puente los Naranjos (sin incluirlo) 

OBJETO: “CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO VIAL Y ANDENES EN 
EL TRAMO II DE LA CALLE 50 DESDE EL PUENTE DE LOS 
NARANJOS (SIN INCLUIRLO), HASTA EL CAI DE POLICÍA DEL 
BARRIO PUERTO ESPEJO EN DESARROLLO DEL SISTEMA 
ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO – SETP - ARMENIA” 

CONTRATISTAS:
CONSTRUYE:

Consorcio Calle 50

INTERVENTOR:

Consorcio 
Interventoría calle 

50

ACTA DE INICIO: 11 /04/2016 22 / 02 /2016

PLAZO INICIAL: 10meses 11 meses

PRORROGAS: 30 días 60 días 

FECHA FINALIZACIÓN: 13 / 03 /2017 22 / 03 /2017

VALOR INVERSIÓN: $11.056.602.508

100%
Corte 30/06/17

AVANCE



OBRAS EN EJECUCIÓN 48%

Ejecución de la obra 

1
Km

VÍAS

7,000

m2
ANDENES

PROYECTO VIAL Y RENOVACIÓN DE 

ANDENES CALLE 21
Localización de la obra: Calle 21 entre Carreras  19 y 29 

OBJETO:

CONTRATISTA:
Construye:

Consorcio Calle 21

INTERVENTOR:

Consorcio vías 
Armenia

ACTA DE INICIO: 19/ 12 /2016 19 / 12 /2016

PLAZO INICIAL: 8 meses 9 meses

FECHA

FINALIZACIÓN:
18 / 08/2017 18 / 09/2017

VALOR INVERSIÓN: $ 8.598.656.574

48%
Corte 30/06/17

AVANCE

Nota: Gracias a la gestión del Alcalde con Empresas Públicas de
Armenia EPA, se consiguió el recurso para la actualización de redes de
servicios públicos en el sector con una inversión de 152.842.618,15



OBRAS POR EJECUTAR 2017

UBICACIÓN
LONGITUD A 
CONTRATAR 

(Km)

COMPONENTE 
DEL CONPES

VALOR 
PRESUPUESTADO

FUENTE DE 
FINANCIACIÓN

MESES PREVISTOS 
DEL CONTRATO

Carrera 19 Tramo 
centro y Andenes 

centro tramo 6 
4,52 km

Rehabilitación 
vial –

Renovación de 
Andenes

16.730.440.000 COP Nación - BID 14 meses

Construcción del 
centro de control 

Semafórico
1 UN

Semaforización
320.000.000 COP Nación - BID 4 Meses

PEP Carrera 19 
con calle 22

1 UN PEP 1.225.309.000 COP Nación - BID 6 Meses



MESAS DE TRABAJO CON TRANSPORTADORES

Acatando la acción popular

INTELIGENCIA COMPARTIDA
mesas de trabajo conjuntas

Se han realizado a la fecha 3 mesas de trabajo lideradas

por el educador Carlos Mario Álvarez Morales Alcalde de

Armenia, la Secretaria de Transito y Transporte de Armenia

Fanny Amparo Martínez Tafur, quien a su vez se encuentra

como gerente encargada de la Empresa Amable, Lideres

transportadores de la ciudad y parte del equipo técnico del

ente gestor del sistema estratégico de transporte público,

con el fin de concertar la entraba en operación del Nuevo

sistema estratégico de transporte público en Armenia.

Mesas de trabajo, con operadores 
Urbanos:
• 21 de Abril: socialización análisis 

consultoría TINTO, por parte de 
la firma consultora Fardier

• 05 de Mayo: Mesa especializada, 
componente legal I.

• 02 DE Junio: Mesa especializada, 
componente legal II.

Acción popular: Protección a los Derechos Colectivos a la
movilidad, la educación, la salud y otros relacionados con la
prestación del servicio público de transporte de pasajeros en la
Ciudad de Armenia. Juzgado Tercero Administrativo Oral del
Circuito. 63001-33-33-003-2015-00308-00


